

Kübler GmbH

Kappelrain 1/2

74363 Güglingen-Frauenzimmern

E-Mail: info@kuebler-anlagenbau.de

Tel . 07135/960730

Fax 07135/960731

www.kuebler-anlagenbau.de

Montagebeginn Dezember 2015 - Montageende August 2016

Début du montage Décembre 2015 - Fin de montage Août 2016



EUROVIA
VINCI 



Dont le Siège Social est à R.D. 94

Route de Gamsheim

67720 WEYERSHEIM



24.11.2015


Kübler GmbH



Die Fundamente und Betonplatten werden betoniert, die einzubetonierenden Ankerplatten liegen bereit zum Einbau.


Les opérations de bétonnage des fondations et platines sont en cours, les platines d'ancrage sont prêtes à être implantées .






Zeichnung Fa. KMA, Aufstellungsplan

Plan d'implantation Société KMA




PROJEKT Name: ... Nummer: ... Datum: ...		ZEICHNUNG Blatt: ... Datum: ...	
KUBLER GmbH			



ELABORATION Kübler GmbH Kundendienst Tel. 0331 40001-200 Fax 0331 40001-201 E-Mail: k.dienst@kuebler.com www.kuebler.com		Datum: 18.11.2015 Blatt: 1 von 1
Projektname: ... Zeichnung: ... Blatt: ...		Projekt: ... Zeichnung: ... Blatt: ...

Station de précriblage avec
l'installation de traitement de sable


Vorsiebstation mit
Sandaufbereitung



№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Vorsiebstation mit Sandaufbereitung
Station de précriblage avec l'installation de traitement de sable


Vorsiebstation mit Sandaufbereitung
Station de précriblage avec l'installation de traitement de sable



<p>Die Maßnahme ist zu realisieren unter Beachtung der in der Ausschreibung genannten Bedingungen und unter Berücksichtigung der in der Ausschreibung genannten Risiken. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit den anderen Auftragnehmern der Ausschreibung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit den anderen Auftragnehmern der Ausschreibung.</p> <p>Standort: Körschlag-Aufbereitungsanlage Auftraggeber: Körschlag AG Projekt-Nr.: 1701020</p>		<p>Zeichnung: 1701020-1701020-01 Blatt: 8 von 10 Datum: 01.11.2017</p>
<p>BRUNNEN P. 07/2017 Westfalen KÜBLER GmbH KÜBLERstraße 10 40474 Düsseldorf Tel. +49 212 450 40 Fax +49 212 450 41 E-Mail: info@kuebler.de www.kuebler.de</p>		<p>BRUNNEN P. 07/2017 Westfalen KÜBLER GmbH KÜBLERstraße 10 40474 Düsseldorf Tel. +49 212 450 40 Fax +49 212 450 41 E-Mail: info@kuebler.de www.kuebler.de</p>

Station de classification

Körnungsstation



Name: Architektur Adresse: 11772 Berlin Schwanenstraße, 10 • 11772 Berlin • Deutschland Telefon: +49 30 75 00 10 00 • Fax: +49 30 75 00 10 10 E-Mail: info@kuebler.com Web: www.kuebler.com Kübler ist ein Markenname der Vertriebsgesellschaft Kübler, Deutschland. Vertriebsgesellschaft der Kübler Gruppe. PRODUKT: Sand + Kies Aufbereitungsanlage MATERIAL: Pulverschmelze - Urerzeugnis Baujahr: 2014 Maßstab: 1:50	Objekt: F 07720 Weyerstheim EUROVA KÜBLER GMBH Auftragsnummer: 000-10 Zeichnungsnummer: 000 Datum: 07.01.2014 Blatt: 1/01
--	--


Tour de distribution

Umlenkturm


1. Zeichnungsnummer	1.102
2. Zeichnungsname	1.102
3. Zeichnungsdatum	1.102
4. Zeichnungsart	1.102
5. Zeichnungsstatus	1.102
6. Zeichnungsgröße	1.102
7. Zeichnungsformat	1.102
8. Zeichnungsgröße	1.102
9. Zeichnungsformat	1.102
10. Zeichnungsgröße	1.102
11. Zeichnungsformat	1.102
12. Zeichnungsgröße	1.102
13. Zeichnungsformat	1.102
14. Zeichnungsgröße	1.102
15. Zeichnungsformat	1.102
16. Zeichnungsgröße	1.102
17. Zeichnungsformat	1.102
18. Zeichnungsgröße	1.102
19. Zeichnungsformat	1.102
20. Zeichnungsgröße	1.102
21. Zeichnungsformat	1.102
22. Zeichnungsgröße	1.102
23. Zeichnungsformat	1.102
24. Zeichnungsgröße	1.102
25. Zeichnungsformat	1.102
26. Zeichnungsgröße	1.102
27. Zeichnungsformat	1.102
28. Zeichnungsgröße	1.102
29. Zeichnungsformat	1.102
30. Zeichnungsgröße	1.102
31. Zeichnungsformat	1.102
32. Zeichnungsgröße	1.102
33. Zeichnungsformat	1.102
34. Zeichnungsgröße	1.102
35. Zeichnungsformat	1.102
36. Zeichnungsgröße	1.102
37. Zeichnungsformat	1.102
38. Zeichnungsgröße	1.102
39. Zeichnungsformat	1.102
40. Zeichnungsgröße	1.102
41. Zeichnungsformat	1.102
42. Zeichnungsgröße	1.102
43. Zeichnungsformat	1.102
44. Zeichnungsgröße	1.102
45. Zeichnungsformat	1.102
46. Zeichnungsgröße	1.102
47. Zeichnungsformat	1.102
48. Zeichnungsgröße	1.102
49. Zeichnungsformat	1.102
50. Zeichnungsgröße	1.102
51. Zeichnungsformat	1.102
52. Zeichnungsgröße	1.102
53. Zeichnungsformat	1.102
54. Zeichnungsgröße	1.102
55. Zeichnungsformat	1.102
56. Zeichnungsgröße	1.102
57. Zeichnungsformat	1.102
58. Zeichnungsgröße	1.102
59. Zeichnungsformat	1.102
60. Zeichnungsgröße	1.102
61. Zeichnungsformat	1.102
62. Zeichnungsgröße	1.102
63. Zeichnungsformat	1.102
64. Zeichnungsgröße	1.102
65. Zeichnungsformat	1.102
66. Zeichnungsgröße	1.102
67. Zeichnungsformat	1.102
68. Zeichnungsgröße	1.102
69. Zeichnungsformat	1.102
70. Zeichnungsgröße	1.102
71. Zeichnungsformat	1.102
72. Zeichnungsgröße	1.102
73. Zeichnungsformat	1.102
74. Zeichnungsgröße	1.102
75. Zeichnungsformat	1.102
76. Zeichnungsgröße	1.102
77. Zeichnungsformat	1.102
78. Zeichnungsgröße	1.102
79. Zeichnungsformat	1.102
80. Zeichnungsgröße	1.102
81. Zeichnungsformat	1.102
82. Zeichnungsgröße	1.102
83. Zeichnungsformat	1.102
84. Zeichnungsgröße	1.102
85. Zeichnungsformat	1.102
86. Zeichnungsgröße	1.102
87. Zeichnungsformat	1.102
88. Zeichnungsgröße	1.102
89. Zeichnungsformat	1.102
90. Zeichnungsgröße	1.102
91. Zeichnungsformat	1.102
92. Zeichnungsgröße	1.102
93. Zeichnungsformat	1.102
94. Zeichnungsgröße	1.102
95. Zeichnungsformat	1.102
96. Zeichnungsgröße	1.102
97. Zeichnungsformat	1.102
98. Zeichnungsgröße	1.102
99. Zeichnungsformat	1.102
100. Zeichnungsgröße	1.102

Installation de traitement avec
la station de concassage

Aufbereitung mit
Brecherstation



Kübler GmbH
Küblerstraße 10
D-42699 Solingen
Tel. +49 (0)212 659-1
Fax +49 (0)212 659-2000
E-Mail: info@kuebler.com
www.kuebler.com



<p>Kübler GmbH Industriestraße 10 42699 Solingen Telefon: +49 (0) 212 649-1111 Telefax: +49 (0) 212 649-1112 E-Mail: info@kuebler.com www.kuebler.com</p>	
<p>Projekt: Stahl - Klein Außenkühlanlage</p>	<p>Blatt: 12 von 12</p>
<p>Gezeichnet: ELB/DA</p>	<p>Revisiert: ---</p>
<p>Objekt: F 612/0-Horst</p>	
<p>Standort: ---</p>	
<p>Gezeichnet am: ---</p>	
<p>Revisiert am: ---</p>	
<p>Gezeichnet durch: ---</p>	
<p>Revisiert durch: ---</p>	

08.12.2015

Kübler GmbH

Die Montage wurde mit der Sandaufbereitung begonnen.

Les opérations de montage ont débuté par le montage de l'installation de traitement de sable.



Einzelne Elemente werden auf dem Boden vormontiert und eingehoben.

Les éléments sont préassemblés au sol avant d'être levés et intégrés à la structure.

Die Betonarbeiten für die Sandaufbereitung sind fertig gestellt.

Les travaux de bétonnage pour l'installation de traitement de sable sont achevés.



15.12.2015

Kübler GmbH

Der Bauunternehmer
bereitet die Fundamente
für die Siloanlage vor.

L'entrepreneur prépare
les fondations pour
l'ensemble des silos.



Der Stahlbau für die Sandaufbereitung schreitet voran.
La construction des charpentes pour l'installation
de traitement de sable progresse.

Maschinenteile liegen für den Einbau bereit.
Des éléments de machines sont prêts et
attendent d'être implantés.





Der Stahlbau für die Sandaufbereitung ist vormontiert zum Einheben der Maschinen und Förderbänder.

La charpente de l'installation de traitement de sable est prémontée, prête à accueillir les machines et les convoyeurs.



12.01.2016

Kübler GmbH

Fundament für Siloanlage.

Fondations pour l'installation de silos .



Die Silokonusteile liegen zum Zusammenbau auf der Baustelle.

Les éléments du cône des silos sont sur place, prêts à être assemblés.



26.01.2016

Kübler GmbH



Die Silokonen und Förderbänder werden vormontiert.



Les cônes des silos et les convoyeurs sont préassemblés au sol.



05.02.2016

Kübler GmbH



Die Silounterkonstruktionen werden auf die Fundamente eingehoben.

Levage et mise en place des convoyeurs , préassemblés au sol.



Siebmaschine, Schöpfradteile, Wannen und Rutschen liegen bereit.

Crible, éléments de la roue à sable, auges et goulottes sont prêts sur site.



05.02.2016

Kübler GmbH



Die Vorsiebmaschine hängt am Kran zum Einheben in die Vorsiebstation.

Opération de levage du crible primaire pour sa mise en place dans la station de pré-criblage.

Die vormontierten Förderbänder werden eingehoben.

Levage et mise en place des convoyeurs , préassemblés au sol.



01.03.2016

Kübler GmbH



01.03.2016

Kübler GmbH



Die Silomontage schreitet fort.

Le montage des silos progresse.



07.03.2016

Kübler GmbH



Die Silos stehen an ihrem Platz.

Les silos sont désormais en place.



Die Siloreihe ist aufgebaut und das Puffersilo steht.

La rangée de silos est montée et le silo tampon est en place.



15.03.2016



12.04.2016

Kübler GmbH



Der Stahlaufbau über der Siloanlage wird auf dem Boden vormontiert.

La structure acier qui surplombera l'installation de silos est préassemblée au sol.

Die Silos stehen, es geht mit dem Stahlaufbau weiter.

Les silos sont en place, le montage de la structure acier progresse.







Herr Kettenhofen und Herr Melzer
beim Durchgang durch die Baustelle.



Monsieur Kettenhofen et
M. Melzer lors d'une visite de chantier.





21.04.2016

Kübler GmbH



Im Zuge des Stahlaufbaus wurden die Förderbänder vormontiert.

Lors du montage des charpentes, les convoyeurs ont été préassemblés .



Noch ist der Blick frei auf die eingebauten Maschinen.

Pour le moment, la vue sur les machines mises en place est encore dégagée.





Körnungsstation
steht bereit zur
Aufnahme der
Maschinen.

La station de
classification est
prête à recevoir
ses machines.





Die Einhausung der Kiesanlage schreitet voran.

La mise en place du bardage autour de la station de graviers.



31.05.2016

Kübler GmbH



07.06.2016

10.06.2016

Kübler GmbH



Anlage und Förderbänder
stehen für die Inbetrieb-
nahme bereit.

L'installation et les con-
voyeurs sont prêts à la
mise en service.

13.06.2016



13.06.2016

Kübler GmbH



Die Maschinen der Körnungsstation sind eingehoben.

Les machines de la station de classification ont été mises en place.





14.06.2016

Kübler GmbH



14.06.2016

Kübler GmbH

Umlenkturm mit den Förderbändern.

La Tour de distribution avec les convoyeurs.





14.06.2016

Kübler GmbH





26.08.16

Kübler GmbH



Die Kiesaufbereitung steht zur Inbetriebnahme bereit.



L'installation de préparation du gravier est prête à la mise en service.



















Überprüfung der umfangreichen Steuerung

Vérification de la vaste station de pilotage.



Am Bauwerk beteiligte Firmen

Sociétés ayant participé à la construction

Fa. KMA Kettenhofen	> Planung der Kies- und Splittaufbereitungsanlage Lieferung Kegelbrecher, Setzmaschine, Dosiergeräte und Rohrleitungsbau
Sté KMA Kettenhofen	> Etude, conception de l'installation de préparation du graviers et des gravillons Livraison des broyeurs à cône, bac de lavage, machines doseuses et construction des tuyauteries.
Fa. Kübler GmbH	> Tragwerksplanung und Konstruktionszeichnungen, Lieferung Stahlbau, Wannen und Rutschen Komplette Montage Stahlbau und Förderbänder
Sté Kübler GmbH	> Etude, conception des structures porteuses et plans de construction. Livraison des charpentes acier, auges et goulottes, Montage complet des charpentes acier et des convoyeurs.
Fa. Krebs & Kübler GmbH Sté Krebs & Kübler GmbH	> Tragwerksplanung und Konstruktionszeichnungen > Etude, conception des structures porteuses et plans de construction
Fa. DBR Fördertechnik GmbH Sté DBR Fördertechnik GmbH	> Lieferung Förderbänder > Fourniture des convoyeurs
Fa. Binder Sté Binder	> Lieferung Siebmaschinen und Schöpfrad > Fourniture des cribles et de la roue à sable
Fa. MTE Mario Tassone Sté MTE Mario Tassone	> Elektrik > Electricque
Fa. Urban Dumez Sté Urban Dumez	> Fundamente > Fondations



- > Übersetzungen und Koordination mit Eurovia durch Herrn Samuel Pichowska
- > Traductions et coordination avec EUROVIA par Monsieur Samuel Pichowska

Wir danken der

Firma KMA Kettenhofen Maschinen und Anlagen GmbH

Obere Langgasse 9, 67346 Speyer, +49 6232 63 231, info@kettenhofen.com

für die gute Zusammenarbeit, verantwortlich für die Verfahrenstechnik, Kiesaufbereitung und Bauleitung.

Nous remercions pour la bonne collaboration, la société KMA Kettenhofen Maschinen und Anlagen GmbH responsable de la technologie des procédés, préparation du gravier et direction des travaux.



**Wir wünschen der Firma EUROVIA
gute Geschäfte und viel Erfolg
mit der Neuen Kiesaufbereitung**

**Nous souhaitons
à EUROVIA
des affaires
prospères et
un franc succès avec
sa nouvelle usine
de préparation
du gravier**

Kübler GmbH

**Vertrieb und Planung von Stahlkonstruktionen,
Silos und Komponenten zu Anlagen
Kappelrain 1/2
74363 Güglingen-Frauenzimmern
Telefon 07135 960730
FAX 07135 960731**

**email: Info@kuebler-anlagenbau.de
www.kuebler-anlagenbau.de**

Gestaltung: Elfriede Kübler, Aug. 2016
Conception : Elfried Kübler - Août 2016